

អនុក្រឹត្យលេខ ៣៦ អនក្រ.បក
ស្តីពីការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ

រាជរដ្ឋាភិបាល

- បានបើកប្រជុំគណៈកម្មាធិការ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានបើកប្រជុំគណៈកម្មាធិការ ន.ស/រកត/១១៩៨/៧២ ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩៨ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានបើកប្រជុំគណៈកម្មាធិការ បប/សស /៩៤ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដែល ប្រកាស ឲ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការប្រកាស និង ការប្រព្រឹត្តិទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានបើកប្រជុំគណៈកម្មាធិការ ន.ស/រកត /០១៩៦/១១ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងផែនការ
- បានបើកប្រជុំគណៈកម្មាធិការ ន.ស/រកត ៩៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៧ ស្តីពីការប្រកាសនិងប្រព្រឹត្តិទៅរបស់ក្រសួងផែនការ
- បានបើកប្រជុំគណៈកម្មាធិការ ន.ស/រកត ១១៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមិនា ឆ្នាំ ១៩៩៨ ស្តីពីការ បង្កើតប្រព័ន្ធធាតុសំរាប់គ្រប់គ្រងវិនិយោគសាធារណៈ

សំរេច

ជំពូកទី ១

បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

មាត្រា ១ .-

អនុក្រឹត្យនេះកំណត់ ការប្រកាស ការអនុវត្តន៍ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងការវាយតម្លៃការ
 អនុវត្តន៍កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។

ជំពូកទី ២

នីតិវិធីនៃការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ

មាត្រា ២ .-

កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ជាកម្មវិធីវិនិយោគរយៈពេលវែងដោយធ្វើការកែលម្អ
 ជាប្រចាំរាល់ឆ្នាំ ។

មាត្រា ៣ .-

គំរោងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈសំរាប់វិស័យរបស់ក្រសួង ស្ថាប័នរដ្ឋបាលឡើងតាម
 ខ្លឹមសារនិង ស្មារតីនៃសាធារណៈអន្តរាគមន៍ប្រចាំឆ្នាំ រវាងក្រសួងផែនការ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិង ហិរញ្ញវត្ថុ
 ស្តីពីការកសាងគំរោងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ដោយមានការអនុវត្តរបស់ព្រឹទ្ធសភាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ។

មាត្រា ៤ .-

ការពិនិត្យ ការវាយតម្លៃ ការកំណត់អាទិភាពរបស់គំរោងទាំងអស់ និងការចងក្រងជា សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ត្រូវប្រើប្រាស់ដោយតម្លាភាពនូវលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានកំណត់ និងចំណុចផ្ទុកអាទិភាពរបស់គំរោងនីមួយៗ ។

មាត្រា ៥ .-

ការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ត្រូវផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច- សង្គមកិច្ច រយៈពេល៥ឆ្នាំ លើកម្មវិធីវិនិយោគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល លើសូចនាករសំខាន់ៗនៃ ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច លើការសម្របសម្រួលរវាងគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជាមួយនឹងទស្សនៈ របស់ភាគីម្ចាស់ជំនួយ និងលទ្ធភាពស្របយករបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ។

មាត្រា ៦ .-

សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈត្រូវបានដាក់ជូនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការពិនិត្យ និង អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំនីមួយៗ ។

ជំពូក ទី ៣

សមត្ថកិច្ចក្នុងការគោរពនិង

អនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ

មាត្រា ៧ .-

ក្រសួងផែនការ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវចេញសារាចរអន្តរាស្ថាប័ន ដើម្បីណែនាំ បណ្តាញក្រសួង-ស្ថាប័នឲ្យកសាងគំរោងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈរបស់វិស័យដែលខ្លួនគ្រប់គ្រង តាម កាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ ។

មាត្រា ៨ .-

បណ្តាញក្រសួង-ស្ថាប័ន ត្រូវកសាងគំរោងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ក្នុងវិស័យដែលខ្លួន គ្រប់គ្រង ដោយយោងតាមសារាចរអន្តរាស្ថាប័នដូចក្នុងមាត្រា ៧ ហើយធ្វើជូនក្រសួងផែនការ ដោយ មានហត្ថលេខាបញ្ជាក់របស់ រដ្ឋមន្ត្រីសាមីក្រសួង ឬប្រធានសាមីស្ថាប័ន ។

មាត្រា ៩ .-

បណ្តាញក្រសួង-ស្ថាប័ន ត្រូវខិតខំអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពនូវគំរោង កម្មវិធី វិនិយោគសាធារណៈដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័ត ។ ក្នុងករណីមានការកែប្រែ ឬមានគំរោង ថ្មីបន្ថែម ត្រូវសុំទិដ្ឋភាពរាជរដ្ឋាភិបាលជាមុនពីក្រសួងផែនការ ។

មាត្រា ១០ .-

បណ្តាក្រសួងស្ថាប័ន ត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីដេញថ្លៃអនុវត្តគ្រប់កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈរបស់ខ្លួន ដោយមានការអញ្ជើញចំណាត់ការពីក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ មកចូលរួមនៅពេលធ្វើការដេញថ្លៃ ។

មាត្រា ១១ .-

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវផ្តល់កញ្ចប់ថវិកាជំពូក ៥០ ផ្តល់សេចក្តីណែនាំលើស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងគំរោងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈរបស់ខ្លួនជាប្រែប្រួលឆ្នាំ ទៅក្រសួងផែនការដើម្បីឲ្យក្រសួងផែនការធ្វើការពិនិត្យវាយតម្លៃ កំណត់អាទិភាពគំរោង និងធ្វើវិភាគទិន្នន័យវិនិយោគសាធារណៈ។

មាត្រា ១២ .-

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ " ធិការជាតិនិងធ្វើបរិញ្ញប្បទានទុនវិនិយោគ និងទុនបដិភាគ ដល់បណ្តាគំរោងនិងកម្មវិធីទាំងឡាយណា ដែលត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការតាមបែបបទ និងនីតិវិធីនៃកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ និងតែងត្រូវបានក្រសួងផែនការកាត់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈរួចហើយ" ។

មាត្រា ១៣ .-

ក្រសួងផែនការ ត្រូវធ្វើការចងក្រងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលត្រូវប្រើក្នុងការកំណត់អាទិភាពកម្មវិធី វិនិយោគសាធារណៈ ចន្លោះពិន្ទុ និងមេគុណ ដែលត្រូវផ្តល់ក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនីមួយៗ ពិន្ទុមធ្យមសរុបរបស់ គំរោងនីមួយៗ មេគុណតម្លៃ អាទិភាពតាមពិន្ទុមធ្យមសរុបរបស់គំរោងនីមួយៗ ។

មាត្រា ១៤ .-

ក្រសួងផែនការ ត្រូវយកគំរោងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈដូចក្នុងមាត្រា ៨៧ មានដូចក្នុងមាត្រា ១១ និងដំណើរការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់អាទិភាពគំរោងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈដូចក្នុងមាត្រា ១៣ មក ធ្វើការពិនិត្យ វាយតម្លៃលើកំណត់អាទិភាពរបស់គំរោងទាំងអស់ មកចងក្រងសេចក្តីប្រាង្គកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ និងធ្វើបញ្ជីសង្ខេបមួយស្តីពីបណ្តាគំរោងកំពុងដំណើរការ គំរោងមានកិច្ចសន្យាផ្តល់ទុនរួចហើយ និងគំរោងមាន អាទិភាពខ្ពស់នៃកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ ។

មាត្រា ១៥ .-

ក្រសួងផែនការ ត្រូវធ្វើសេចក្តីប្រាង្គកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈទៅគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន និងដឹកនាំការប្រជុំអន្តរក្រសួង-ស្ថាប័ន ដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវសេចក្តីប្រាង្គកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈនោះ

រួចធ្វើនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីធ្វើវិភាគកម្ម និងបញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំឆ្នាំ ហើយនិងធ្វើទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ ពិនិត្យ អនុម័ត។

មាត្រា ១៦ .-

ក្រសួងផែនការ ត្រូវពិនិត្យនិងផ្តល់ទិដ្ឋភាពចំពោះគំរោងវិនិយោគសាធារណៈថ្មី ឬគំរោង វិនិយោគសាធារណៈដែលត្រូវកែប្រែ របស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ហើយនិងចូលរួមរាល់ការដេញថ្លៃអនុវត្ត គំរោង វិនិយោគសាធារណៈ របស់បណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន។

មាត្រា ១៧ .-

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ត្រូវយកកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាន អនុម័តទៅធ្វើការអំពាវនាវ រៀបចំរកជំនួយ មកជាទ្រព្យសម្ភារៈអនុវត្តន៍រាល់គំរោងវិនិយោគសាធារណៈ ដែលមិនទាន់ មានទុនអនុវត្ត និងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃការរៀបចំរកជំនួយមកជាទ្រព្យសម្ភារៈ ជូនក្រសួង សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងផែនការ។

ជំពូក ទី ៤

អំពីការពិនិត្យតាមដាននិងវាយតម្លៃ

លទ្ធផលនៃការអនុវត្តន៍កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ

មាត្រា ១៨ .-

ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំងអស់ ត្រូវបង្កើតក្រុមការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃប្រចាំក្រសួង ស្ថាប័នរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការពិនិត្យនិងវាយតម្លៃពីលទ្ធផល និងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តន៍គំរោងកម្មវិធី វិនិយោគ សាធារណៈក្នុងវិស័យម្តងគ្រប់គ្រង។

មាត្រា ១៩ .-

ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំងអស់ ដែលជាម្ចាស់គំរោងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ត្រូវរាយការណ៍ ដោយទៀងទាត់ក្នុង ៣ខែម្តង នាចុងខែមិថុនា ចុងខែកញ្ញា និងចុងខែធ្នូ អំពីលទ្ធផលនិង ស្ថានភាពនៃការ អនុវត្តន៍គំរោងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈក្នុងវិស័យដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវ ទៅក្រសួងផែនការ ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ហើយនិងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ។

មាត្រា ២០ .-

ក្រសួង-ស្ថាប័នទាំងអស់ដែលជាម្ចាស់គំរោងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ត្រូវទទួលយក សំណើ និងបង្គុលក្នុងការងារស្រួលឲ្យក្រសួង-ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច ធ្វើការតាមដានពិនិត្យ និងវាយ តម្លៃអំពីលទ្ធផលនៃ ការអនុវត្តន៍គំរោងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈក្នុងវិស័យម្តងគ្រប់គ្រង ។

មាត្រា ២១ .-

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវធ្វើសវនកម្មលើការប្រើប្រាស់ទុនក្នុងការអនុវត្តន៍គម្រោង កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ក្នុងវិស័យរបស់បណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន តាមច្បាប់គ្រប់គ្រងថវិការដ្ឋ ។

មាត្រា ២២ .-

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ត្រូវធ្វើការតាមដានពិនិត្យ និងវាយតម្លៃអំពីលទ្ធផល និងមូលហេតុ ជះឥទ្ធិពលលើលទ្ធផលនៃការអនុវត្តន៍គម្រោងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ដែលបានប្រើប្រាស់ទុនជាតំបន់ មកពីក្រៅប្រទេស ក្នុងវិស័យដែលបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័នគ្រប់គ្រង ។

មាត្រា ២៣ .-

ក្រសួងផែនការ ត្រូវធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់ និងលទ្ធផល នៃការអនុវត្តន៍គម្រោងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ទៅលើការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមកិច្ច និងការកែលម្អ ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងវិស័យរបស់បណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័នគ្រប់គ្រង ។

មាត្រា ២៤ .-

ករណីលើកមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការអនុវត្តន៍គម្រោងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈណាមួយ ក្រសួងផែនការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ត្រូវសហការគ្នាពិគ្រោះ យោបល់រវាងគ្នាស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់ជាមួយក្រសួង - ស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងគម្រោងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈនោះ ។

ជំពូក ទី ៥

ប្រតិទិនសាងសង់កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ

មាត្រា ២៥ .-

ក្នុងខែមិថុនា ក្រសួងផែនការ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ដើម្បីណែនាំបណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័នឲ្យកសាងគម្រោងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ក្នុងវិស័យដែលខ្លួនគ្រប់ គ្រងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការវាយតម្លៃពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តន៍គម្រោង កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ រៀងឆ្នាំកន្លងមក ។

មាត្រា ២៦ .-

ក្នុងខែកក្កដា បណ្តាក្រសួង ស្ថាប័ន ត្រូវផ្ញើគម្រោងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈទាំងអស់ ក្នុង វិស័យដែលខ្លួនគ្រប់គ្រង ទៅក្រសួងផែនការ ។ ដោយឡែកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវផ្ញើ កញ្ចប់ថវិកាជំពូក ៥០ និងសេចក្តីវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ទៅក្រសួងផែនការ ។

មាត្រា ២៧ .-

ក្នុងខែសីហា-កញ្ញា ក្រសួងផែនការត្រូវពិនិត្យ វាយតម្លៃ កំណត់ចំណាត់ថ្នាក់អាទិភាព ឲ្យដំណែងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈរបស់បណ្តាក្រសួង-ស្ថាប័ន ដូចក្នុងមាត្រា ៥ មាត្រា១៤ ត្រូវចងក្រង សេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ និងត្រូវដឹកនាំការប្រជុំអន្តរក្រសួង-ស្ថាប័ន ដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវ សេចក្តីព្រាង កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈនោះ រួចធ្វើនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីធ្វើការកម្ម និងបញ្ជូនទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ ហើយនិងជូនសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ មកគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ពិនិត្យ អនុម័ត ។

មាត្រា ២៨ .-

ក្នុងខែតុលា គណៈរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការពិនិត្យ និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងកម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ។

ជំពូក ទី៦
វេនសាមញ្ញកម្ម

មាត្រា ២៩ .-

អនុក្រឹត្យលេខ ១៧ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩៨ សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣១ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញាឆ្នាំ១៩៩៧ សភាចរអន្តរស្ថាប័នលេខ ១៩៨២/៩៩ ស.រ.ប ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៩ និងបទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវតែចាត់ទុកជានិរាករណ៍ ។

មាត្រា ៣០ .-

រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកវិស្វកម្មគណៈរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ប្រធានក្រុម ប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការ និងប្រធានស្ថាប័នទាំងអស់ ត្រូវអនុវត្ត អនុក្រឹត្យនេះ ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមបំណងចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ។

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០០
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហត្ថលេខា និងត្រា
ហ៊ុន សែន

បានយកសេចក្តីជម្រះជូន
សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី សូមចុះហត្ថលេខា
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ
ហត្ថលេខា
ឆាយ ថន
